
Mai
Juin
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
Poursuite des travaux sur l'adresse
COPIL
Elaboration et validation du plan, maquettages
COPIL
Elaboration et validation du support
PCRS : étude architecture technique flux image
POC PCRS : test flux WMS image
COPIL
Envoi du save the date
PCRS : élaboration d'un CG technique mutualisé sur les besoins pour la mise en plate d'une plateforme de services image
COPIL
GEOPAL
15 juin 2020
Adresse
rencontre
SDIS, fibre…
- Finalisation du guide de bonnes pratiques (complet et synthétique)
- Mise en œuvre territoires pilotes
- MOOC
- Finalisation des devis agences de communication
POC Adresse : test flux et applications websig territoires pilotes